Mairie de Lataule

# Plan de mise en accessibilité numérique - Année 2023

Date de mise à jour : 04/05/2022

| Thématique | Service de com. Nom | Service de com. URL | Référent / Contact | Historique | Objectif | Actions | Objectif Délai | Objectif Chiffré | Avancement | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformité | Mairie | - | secrétaire de mairie | Nouvelle | mise en conformité des documents | accompagnement par l'ADICO | 2023 | rendre les documents bureautiques accessibles | À programmer | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |